CRONOGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

Item	DESCRIPCION DE PARTIDAS	Meses																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
1	TRABAJOS GENERALES																																
1.1	Ingeniería de Obra																																
1.2	Mantenimiento de Tránsito																																
1.3	Movilización																																
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS																																
2.1	Limpieza, desmonte y destronque																																
2.2	Remoción de Obstáculos y Estructuras Existentes																																
2.3	Excavación y Relleno																																
2.4	Acarreo Adicional																																
2.5	Excavación y Relleno para Estructuras																																
2.6	Terminación de la Sub rasante																																
2.7	Remoción de Derrumbes																																
3	SUB-BASE Y BASE																																
3.1	Sub-base con material granular cribado (incluye suministro)																																
3.2	Sub-base mejorada con Cemento 3% (incluye suministro)																																
3.3	Base con material granular Triturado (Incluye suministro)																																
3.4	Base mejorada con Cemento 5% (Incluye suministro)																																
3.5	Reciclado de Base y Asfalto (e=0.25m) con 4% de Cemento																																
3.6	Acarreo de material granular natural, cribado o triturado, en caminos con pendientes hasta 8%																																
3.7	Acarreo de material granular natural, cribado o triturado, en caminos con pendientes mayores a 8%																																
3.8	Reconformación de Base y/o Sub-base																																
3.9	Mejoramiento de la subrasante																																
4	CAPA DE RODADURA																																
4.1	Carpeta de Hormigón Asfáltico mezclado en planta. (Capa de Compactado)																																
4.2	Acarreo de material asfáltico en caminos con pendientes hasta 8%																																
4.3	Acarreo de material asfáltico en caminos con pendientes mayores a 8%																																
4.4	Riego de Imprimación con sello de gravilla																																
4.5	Riego de Liga																																
4.6	Fresado de carriles hasta 2"																																
5	ESTRUCTURAS Y PUENTES																																
5.1	Infraestructura																																
5.2	Estructura Intermedia																																
5.3	Losas y Vigas																																
5.5	Baranda para puentes																																
5.6	Gaviones																																
6	DRENAJE																																
6.1	Alcantarillas																																
6.2	Drenaje subterráneo																																
6.3	Registros, imbornales y otras estructuras de drenaje																																
6.4	Limpieza y reacondicionamiento de tuberías y estructuras de drenaje																																
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS																																
7.1	Contenes y Aceras																																
7.2	Siembra de césped																																
7.3	Barreras de defensa																																
8	CANTERAS Y BOTADEROS																																
8.1	Abertura de Acceso para Botadero																																
8.2	Abertura de Acceso para Cantera																																
8.3	Acondicionamiento de Material en Botadero																																
8.4	Eliminación de Capa de Material Orgánico																																
8.5	Revegetacion en Canteras y Botaderos																																
9	SEÑALIZACIÓN																																
9.1	Señales Verticales																																
9.2	Señales Horizontales																																
10	TERMINAL PORTUARIA EN SABANA DE LA MAR																																
10.1	Terminal Portuaria en Sabana de la Mar																																

CONSORCIO CARRETERA * Bávaro - Sabana de la Mar *

Lic. Elvin Chaya Bonetti ABOGADO - NOTARIO PUBLICO Matrícula No. 5489 Santo Domingo, D.N.